

#### **TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023**

### Mês de setembro de 2023

#### RELATÓRIO MENSAL

Período: 18/09/2023 a 30/09/2023

#### 1. Dados da Parceria

Organização da Sociedade Civil: Aldeias Infantis SOS

**CNPJ:**35.797/364/0004-71

Dirigente: Sérgio Eduardo Marques da Rocha

Endereço da Sede: SGAN 914 BLOCO F, CEP: 70.790-140

Endereço de execução (se for o caso): Comunidade Warao Coromoto, Núcleo Rural

Café sem Troco, Brasília -DF Telefone fixo (OSC): 61 3272-3482

Telefone celular (responsável): 1195324-4376

E-mail (responsável): sergio.marques@aldeiasinfantis.org.br e

brasilia.df@aldeiasinfantis.org.br

Objeto da Parceria: Projeto de Fomento SEDES/Aldeias Infantis SOS Brasília

Meta quantitativa pactuada: 31 famílias e 124 pessoas

Processo SEI-GDF n.°: 00431-00007930/2023-73

Técnico: 00431-00020269/2023-91 Gestão: 00431-00007930/2023-73 Pagamento: 0043-00017387/2023-12

Termo de Colaboração nº: (MROSC) nº1/2023

Vigência da parceria: 6 (seis) meses

Valor recebido no período: R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais)
Valor recebido até o período: R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais)

# 2. Descrição sumária da execução do objeto da parceria e do público-alvo atendido:

### 2.1. Objeto da Parceria e Meta

Incluir os refugiados indígenas da etnia Waraos na rede socioassistencial e comunitária, de educação, saúde, entre outras redes, bem como garantir os direitos das famílias à construção de autonomia financeira, inserção social do grupo na sociedade brasileira, respeitada sua cultura e valores. Ofertar as famílias do povo indígena Warao refugiadas em Brasília local de moradia e alimentação. Serão atendidos inicialmente um grupo 31 famílias, com 124 pessoas entre homens e mulheres, adolescentes e crianças, em período ininterrupto, por 06 meses.

Meta Quantitativa: 124 Vagas





### 2.2. EXECUÇÃO DO OBJETO

Foram realizadas ações de planejamento referentes ao início do projeto em questão. Primeiramente foram selecionados os colaboradores que irão desenvolver as ações, assim como a organização administrativa referente aos recursos humanos do projeto, reuniões de treinamento, alinhamento e planejamento, com vista a definir claramente as funções delimitadas a cada um, como também o entrosamento ao material completo de trabalho.

Após a equipe final estar formada, foi realizado durante o mês de setembro uma revisão sistemática de literatura referente a comunidade que será beneficiada (indígenas Waraos/Coromoto da região do Café Sem Troco/DF). Nesta pesquisa buscou-se informações referentes ao coletivo em foco, tanto no que se refere a matérias jornalísticas, periódicos e artigos científicos, resumos, etc. Além disso, também foi montado um quadro das atuações de outras equipes e instituições que já atuaram dentro da comunidade beneficiária, visando o acúmulo de conhecimento pela equipe ao contexto atual e de ações de viés social realizadas anteriormente e que possam servir de base para uma atuação socioassistencial mais eficiente e responsável.

Sendo estas as informações os dados quantitativos e qualitativos de atendimento não foram executados neste período devido ao processo de contratação e planejamento do desenvolvimento das atividades.

RESULTADO 1 - Ofertar condições de funcionamento e atendimento qualificado na oferta

Não houve execução no primeiro mês conforme descrito na Introdução deste relatório

RESULTADO 2 - Garantir o Bem-estar da Comunidade em regime de autogestão coletiva.

Não houve execução no primeiro mês conforme descrito na Introdução deste relatório

RESULTADO 3 - Acompanhamento Socioassistencial a todas as famílias Warao

Não houve execução no primeiro mês conforme descrito na Introdução deste relatório

RESULTADO 4 - Promover o acesso dos Warao prioritariamente às políticas de saúde, educação, geração de renda e emprego.



RESULTADO 5 Desenvolver ações que potencialize o acesso a geração de renda e emprego e a produção de alimentos para o autossustento.



# 3. Demonstração simplificada do cumprimento do objeto no período

### 3.1. Público Atendido

А	Número de pessoas atendidas	0
В	Quantidade de famílias atendidas	0
С	Descrição do levantamento socioassistencial das famílias atendidas	As ações só terão início após a contratação da Equipe Técnica — Coordenador de Serviços, Assistente Social e Assistente de Desenvolvimento Familiar e Comunitário
D	Número de inclusões realizadas no período	0
E	Percentual de usuários que se enquadram no perfil de público prioritário, conforme Resolução 001/2013 da CIT e do CNAS.	As ações só terão início após a contratação da Equipe Técnica — Coordenador de Serviços, Assistente Social e Assistente de Desenvolvimento Familiar e Comunitário, quando será realizado o cadastramento dos usuários.



### 3.2. LISTA DE USUÁRIOS INSERIDOS E DESLIGADOS

Não houve execução no primeiro mês conforme descrito na Introdução deste relatório

RELAÇÃO NOMINAL DE USUÁRIOS								
Após o levantamento das informações socioassitenciais, será necessário inserir qual é a unidade de referência (CRAS ou CREAS)								
Nome NIS CPF Data de Observações Nascimento								

### 3.3. Usuários Desligados

Seq.	Número	Nome do Usuário	Providências a	èncias adotadas para colaborar com o retorno dos usuários				
	de faltas		Data	Ação				
1								



### 3.4. Informações sobre as ações desenvolvidas

O mês em destaque executamos as seguintes ações:

- Reunião com setor administrativo para alinhamento do desenvolvimento do projeto;
- Processo seletivo dos profissionais a serem contratados ou remanejados;
- Encaminhamento do profissional selecionado para exame admissional;
- Elaboração dos contratos dos consultores, aluguel do imóvel e dos prestadores de serviços;
- Reuniões com representações da SEDES para ajustamento das ações do Termo de Fomento;
- Reunião com a Comunidade Warao para alinhamento das ações do projeto (Na comunidade warao);
- Reunião com os Mobilizadores para alinhamento das ações.

### 3.4.1. Ações de Acompanhamento

AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO REALIZADAS NO PERÍODO 18/09 a 30/09								
NOME DO USUÁRIO	NOME DO USUÁRIO INÍCIO DO DEMANDA ACOMPANHAMENTO							



	1	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
The state of the s	•	•
l ,	•	
<b>.</b>	•	
The state of the s	•	
<b>.</b>	•	
<b>.</b>	•	
l ·	1	



### 3.4.2. Encaminhamentos

	ENCAMINHAMENTOS								
NOME DO USUÁRIO	DATA DO ENCAMINHAMENTO	INSTITUIÇÃO							
Total de encaminhamento	OS:								
	OUTROS /	ATENDIMENTOS							
NOME DO USUÁRIO	DATA DO ATENDIMENTO	ATENDIMENTO							
		-							



# 3.5. Cumprimento do Cronograma de Execução

Etapas	Ação	Previsão de início	Previsão de término	Histórico	Evolução
	Contratação do RH	Mês 1	Até o 30º dia do mês 1	Todos os colaboradores previstos no Plano Contratados.	0%
Implantação	Adequação de espaços	Mês 1	Até o 30º dia do mês 4	Contratação do Consultor, discussão com a comunidade sobre a adequação do espaço físico.	
Execução	Apoio Socioassistencial	Mês 1	Até o 30º dia do mês 6	Contratação da Equipe Técnica, Cadastramento de todas as pessoas que estão na comunidade para o levantamento de suas necessidades e	0%



			elaboração do seu Plano de desenvolvimento	
Inclusão Produtiva	Mês 1	Até o 30º dia do mês 6	Contratação do Consultor, oficinas com a comunidade sobre as atividades a serem desenvolvidas e identificação dos grupos responsáveis pelas atividades, início das atividades de capinagem e preparo do solo para plantio, escolha dos 03 Mobilizadores Comunitários.	0%
Geração de Renda e Empreendedorismo	Mês 1	Até o 30º dia do mês 6	Contratação do Consultor, oficinas com a comunidade sobre as atividades a serem desenvolvidas e identificação das pessoas que participarão das atividades, escolha do 01 Mobilizador Comunitário.	0%
Encaminhamento para o mercado de trabalho	Mês 1	Até o 30º dia do mês 6	Cadastramento de todas as pessoas que estão na comunidade para o levantamento de suas necessidades e habilidades profissionais.	0%



### 3.6. Metas e parâmetros/índices mínimos de qualidade atingidos no período

Não houve execução no primeiro mês conforme descrito na Introdução deste relatório

Resultado esperado 1: Ofertar condições de funcionamento e atendimento qualificado na oferta.

METAS	INDICADORES E PARÂMETROS/ÍNDICES MÍNIMOS DE QUALIDADE	Nº AÇÕES PREVISTAS MÊS	Nº DE AÇÕES REALIZADAS MÊS	ÍNDICE ATINGIDO NO MÊS	ÍNDICE ATINGIDO	COMPROVAÇÃO
1.1 Promoção e adequação de espaço adequadas para o desenvolvimento sociocultural da comunidade.	INDICADOR Condições adequadas habitabilidade  ÍNDICES MÍNIMOS DE QUALIDADE 100% das Adequações finalizadas					1.1.1.1. Registro Fotográfico



Resultado esperado 2: Garantir o Bem estar da Comunidade em regime de autogestão coletiva Nº AÇÕES ÍNDICE Nº DE **AÇÕES** ATINGIDO INDICADORES E PARÂMETROS/ÍNDICES **PREVISTAS METAS** ÍNDICE **REALIZADAS** NO MÊS DE X **COMPROVAÇÃO** MÍNIMOS DE QUALIDADE DE QUALIDADE MÊS 01 **ATINGIDO** MÊS 2.1. Produzir de INDICADOR 2.1.1.1.1. Atas das forma coletiva regras Protocolos de convivência construídos, reuniões; de autogestão do registrados e disponibilizados em 2.1.1.1.2. Fotografias das espaço físico de português e espanhol aos indígenas. reuniões; forma participativa 2.1.1.1.3. Cópias dos ÍNDICES MÍNIMOS DE QUALIDADE protocolos construídos. considerando os Uma reunião bimestral para avaliação dos costumes e protocolos. características da comunidade Indígena Warao Coromoto



METAS	INDICADORES E PARÂMETROS/ÍNDICES MÍNIMOS DE QUALIDADE DE QUALIDADE	Nº AÇÕES PREVISTAS MÊS	Nº DE AÇÕES REALIZADAS MÊS	ÍNDICE ATINGIDO NO MÊS	ÍNDICE ANUAL ATINGIDO	COMPROVAÇÃO
3.1. Encaminhar as famílias a serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, bem como a programas de transferência de renda, considerando os critérios e el egibilidade.	INDICADOR  1. Número de encaminhamentos realizados, com detalhamento por serviços, programas, projetos e benefícios.  ÍNDICES MÍNIMOS DE QUALIDADE 1. 100% das famílias encaminhadas.					3.1.1.1. Encaminhamento ou declarações de unidades que receberam o encaminhamento informando o referenciamento das famílias.



**Resultado esperado 4:** Promover o acesso dos Warao prioritariamente às políticas de saúde, educação, geração de renda e emprego.

METAS	INDICADORES E PARÂMETROS/ÍNDICES MÍNIMOS DE QUALIDADE DE QUALIDADE	Nº AÇÕES PREVISTAS MÊS	Nº DE AÇÕES REALIZADAS MÊS	ÍNDICE ATINGIDO NO MÊS	ÍNDICE ANUAL ATINGIDO	COMPROVAÇÃO
4.1. Levantar necessidades de atendimento das famílias Warao em demais políticas públicas em especial nas políticas de saúde, educação, geração de renda, emprego e assistência jurídica.	INDICADOR 4.1.1. Relação entre o número de indígenas com necessidades e o número total de indígenas atendidos no projeto. ÍNDICES MÍNIMOS DE QUALIDADE 4.1.1.1 100% das demandas encaminhadas para atendimento.					4.1.1.1. Mapa das necessidades; 4.1.1.2. Registro dos estudos de caso
4.2 Construir plano com participação intersectorial de atendimento aos indígenas Warao com a rede local, redes setoriais e demais políticas públicas	INDICADOR 4.2.1 Plano Construído  ÍNDICE MÍNIMO DE QUALIDADE 4.2.1.1. 100%					4.3.1.1.1 Cópia do Plano



4.3 Realizar	INDICADOR			4.3.1.1.1 Cópia dos
encaminhamentos para	Relação entre a quantidade de pessoas			encaminhamentos
ofertas de emprego	encaminhados para oportunidades de			
	trabalho e o número total de indivíduos			
	adultos com capacidade elaborativa			
	atendidos pelo projeto.			
	ÍNDICES MÍNIMOS DE QUALIDADE			
	1 evento com 75% de participantes			

Resultado esperado 5: Desenv	olver ações que potencialize o acesso	a geração de re	enda e emprego e	a produção de a	limentos para	o autossustento.
METAS	INDICADORES E PARÂMETROS/ÍNDICES MÍNIMOS DE QUALIDADE DE QUALIDADE	Nº AÇÕES PREVISTAS MÊS	Nº DE AÇÕES REALIZADAS MÊS	ÍNDICE ATINGIDO NO MÊS	ÍNDICE ATINGIDO	COMPROVAÇÃO
5.1. Realizar atividades formativas para desenvolvimento de habilidades pessoais	INDICADOR 5.1.1. Quantidade de encontros formativos e educativos realizados.  ÍNDICES MÍNIMOS DE QUALIDADE 5.1.1.1 Mínimo de um encontro de formação mensal					5.1.1.1.1. Atas; 5.1.1.1.2. Listas de presença; 5.1.1.1.3. Registros fotográficos.



# 4. Demonstrativo simplificado da execução das receitas e despesas do período

	Receitas	•	
	Data	Valor	
(a) Saldo Remanescente do mês anterior¹ (Conta Corrente e Aplicação Financeira)	01/set	R\$	600.000,00
(b) Recursos Repassados pela Administração Pública no mês (Devolução despesas bancárias)	30/set	R\$	-
(c) Rendimentos de Aplicação Financeira	do mês	R\$	2.294,32
(d) Despesas de meses anteriores liquida	das neste mês	R\$	-
(E) Total das Receitas (a+b+c-d)		R\$	602.294,32
Despesas			
		Valor	
(f) Despesas do mês liquidadas		R\$	-
(g) Despesas do mês a serem liquidadas e	em data futura		
(H) Total de Despesas do mês (f+g)		R\$	-
		•	
Saldo no final do mês (Conta Corrente e Aplicação Financeira) (E-f)	30/set	R\$	602.294,32



	Demonstrativos das Despesas	Realizadas no Períod	0	
Despesas		Previsto no Trabalho		Valor Realizado no Período
1	Recursos Humanos	R\$	113.017,97	R\$ -
	Inclusão Prod		·	
2.1	Insumos	R\$	29.573,59	R\$ -
2.2	Serviços de Terceiros	R\$	33.000,00	R\$ -
	Adequação E	spaço		
3.1	Serviços de Terceiros	R\$	40.000,00	R\$ -
3.2	Materiais	R\$	167.141,59	R\$ -
4	Outros	R\$	97.266,85	R\$ -
5	<b>Despesas Complementares</b>	R\$	120.000,00	R\$ -
6	Despesas Bancárias	R\$	-	
Total		R\$	600.000,00	R\$ -

### 4.1. Notas Explicativas:

O convênio foi assinado em 30/08/2023. O repasse financeiro para darmos início a execução do Plano de Trabalho foi realizado em 18/09/2023. A partir desta data iniciamos os processos de contratação de Recursos Humanos e dos Consultores. Este processo foi concluído no final de setembro e as atividades foram iniciadas no mês de outubro/2023. Devido a estes fatores, tivemos 01 mês de atraso no início das atividades indicadas no Plano de Trabalho aprovado.



	DEMONSTRAÇÃO DO SALDO RE	MANESCENTE	
Período	Saldo no final do mês (Conta Corrente e Aplicação Financeira) <sup>4</sup> (E-f)	Provisionamento	Remanescente
Agosto/2023	R\$ 600.000,00	R\$ -	R\$ -
Setembro/2023	R\$ 602.294,32	R\$ -	R\$ -
Outubro/2023	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Novembro/2023	R\$ -		
Dezembro/2023			
Janeiro/2024			
Fevereiro/2024			
TOTAIS		R\$ -	R\$ -

# 4.2. Demonstrativo das Despesas com Recursos Humanos:

		D	EMONSTRAÇÃO DAS I	DESPESAS COM RECU	RSOS HUMANOS	
			RECURSOS HUM	ANOS		
MÊS/ANO	TOTAL PREVISTO EM PT	EXECUTADO	PROVISIONADO	TOTAL	EVENTUAIS DIFERENÇAS	JUSTIFICATIVA
Setembro/2023	R\$ 18.836,33			R\$ 18.836,33		
Outubro/2023	R\$ 18.836,33	R\$ -		R\$ 18.836,33		
Novembro/2023	R\$ 18.836,33	R\$ -		R\$ 18.836,33		
Dezembro/2023	R\$ 18.836,33			R\$ 18.836,33		
Janeiro/2024	R\$ 18.836,33			R\$ 18.836,33		
Fevereiro/2024	R\$ 18.836,33			R\$ 18.836,33		
Totais	R\$ 113.017,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.017,97		



# 4.3. Demonstrativo de Despesas de Custeio

CUSTEIO			SETEMBE	RO	OUTUBRO	NOVEM	BRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTA	IS	
Inclusão Produtiva	Tota	al Previsto	Executac	4.0	Executado	Executa	. d a	Executado	Executado	Executado	Total Executado		aldo PT
Inclusão Produtiva		em PT		10	Executado	Executa	iuo	Executado	Executado	Executado	Total Executado	36	aldo PT
			sanato										
Insumos para inclusão produtiva	R\$	12.084,37	R\$	-	R\$ -	R\$	-				R\$ -	R\$	12.084,37
Serviços de Terceiros — Contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) para suporte à geração de													
renda para adaptação da produção artesanal ao mercado e treinamento das artesãs em novas	R\$	9.000,00	5.6		5.4	RŚ							
tecnologias.	<u> </u>		R\$	- 1	R\$ -	I KŞ				l	R\$ -	R\$	9.000,00
			icultura	-		l _ 4		1		1			
Insumos para inclusão produtiva - agricultura	R\$ R\$	11.812,82			R\$ -	R\$	-				R\$ -		11.812,82
Insumos para inclusão produtiva - animal Insumos para inclusão produtiva - horta	R\$	2.651,31 3.025.09			R\$ - R\$ -	R\$ R\$	-				R\$ -	R\$ R\$	2.651,31 3.025.09
Serviços de Terceiros – Contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) para suporte as técnicas	1 '		K\$	- +	кр -	K\$					K\$ -	КŞ	3.025,09
agricolas, manejo do solo, plantio e de pecuária	R\$	24.000,00	R\$	_	R\$ -	R\$	_				R\$ -	R\$	24.000,00
agricolas, manejo do solo, plantio e de pecdana	Dro	omoção e Ad		_		15				<u> </u>			2-11000,00
	T	moção e Au	l I	E L3	paço	I		1		1			
Serviços de Terceiros – Contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) para o Projeto Arquitetonico	R\$	10.000,00											
e Engenharia para a adequação dos espaços			R\$		R\$ -	R\$	-				R\$ -		10.000,00
Materiais (o detalhamento será encaminhado após a elaboração do projeto arquitenônico)	R\$	167.141,59			R\$ -	R\$	-				R\$ -		67.141,59
Serviços de Terceiros – Contratação de mão de obra para a adequação que compreende	R\$	30.000,00		-	R\$ -	R\$	-				R\$ -	R\$	30.000,00
			utros							1			
Aluguel Veiculo - Grupo Grupo CS - Econômico Sedan C/ar - GM Prisma 1.0 ou similar - 4000	R\$	16.200,00			R\$ -	R\$	-				R\$ -		16.200,00
Combustível - 250 litros/mês de gasolina comum	R\$	7.500,00	R\$	-	R\$ -	R\$	-				R\$ -	R\$	7.500,00
Serviços de Terceiros — Contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) para Orientação Sócio-													
jurídica - de acordo com a Ação 9.2 - de autogestão da comunidade. São 06 horas/mês -	R\$	18.000,00	5.6		5.4	56							
totalizando 36 horas durante a execução do projeto			R\$	-	R\$ -	R\$					R\$ -	K\$	18.000,00
Bolsa Auxílio para 05 Mobilizadores Comunitários no valor de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos	R\$	36.000,00											
reais)/ cada			R\$	-	R\$ -	R\$	-				R\$ -	R\$	36.000,00
Material de Expediente (papel sulfite, lápis, caneta, grampo, grampeador, furador, pastas													
suspensas, visor de pastas suspensas, marcador de texto, clipes, post it, contact, pastas com	RŚ	1.806,85											
elasticos, arquivos suspenso, caixa arquivo, etiquetas, cola, papel kraft, envelopes, pincel		1.000,03											
anatomico, durex grande e pequeno, carimbeira, tinta e fita corretiva, entre outros)			R\$	-	R\$ -	R\$	-				R\$ -	R\$	1.806,85
Serviços de Telecomunicações (chips, internet fixa e movel) - compra de 8 chips e R\$ 100,00	RŚ												
crédito/Mês	K\$	4.800,00	R\$	-	R\$ -	R\$	-				R\$ -	R\$	4.800,00
Aluguel de Equipamentos: 01 máquina xerox com Canon com scanner e 2.000 cópias mês - R\$													
160,00/Mês	R\$	960,00											
	ļ		R\$	-	R\$ -	R\$	-				R\$ -	R\$	960,00
Serviços de Terceiros – Contratação de Pessoa Jurídica para a execução Serviços Profissionais													
Administrativos e financeiros: Preparar o processo admissional de novos colaboradores, atualizar													
as Carteiras de Trabalho e Livro de Registro, manter organizadas e atualizadas as pastas dos Colaboradores, controle de ponto dos colaboradores, emitir requisições no para aprovação da													
coordenação local e procuradores;													
Inserir informações do movimento contábil no sistema, analisando e posteriormente enviando													
para análise da contabilidade; Manter a guarda de documentos contábeis e fiscal, analisando,													
verificando e validando a veracidade do documento; Realizar conciliação bancária diariamente;													
Conciliar contas à pagar e receber; Conciliar fluxo de caixa; Analisar e emitir relatorios de orçado	R\$	12.000,00	R\$	-	R\$ -	R\$	-				R\$ -	R\$	12.000,00
x realizado; Emitir relatorios financeiros que sirvam de base para tomada de decisão; Realizar													
cotações de orçamento e compras de produtos e serviços para a localidade; Manter atualizada a													
prestação de contas para parcerias, termo de fomentos, entre outros; Responsavel pelo controle													
de uso de veículo; Emitir ofícios e documentos oficiais a orgãos públicos, empresas, cartórios;													
Manter-se atualizado (informando também à coordenação) quanto a mudanças de Leis, normas													
e procedimentos. Realizar as demais tarefas delegadas pelo seu superior imediato.			ĺ			l							
	T	otal Despesas	Complem	ent	ares								
<b>Valor de Referência:</b> Chácara nº09, Gleba Rural Rancho Paraíso, Fazenda Santo Antônio,			ĺ	J		l							
Paranoá/DF (Região do Café sem troco) com área total de 02 (dois) hectares destinada para uso			ĺ	J		l							
residencial, possuindo estrutura de duas casas de alvenaria, sendo uma com 02 dois quartos e 01	R\$	120.000,00	RŚ	-	R\$ -	R\$	_				R\$ -	RS 1	20.000,00
(uma) sala e a segunda com 04 (quatro) quartos, sala, cozinha e 02 (dois) banheiros. No local	l Ť		l <sup>'</sup>		•	l					'		
existe ainda um galinheiro de 22m x 40m e uma pocilga de 09m x 12m com 12 (doze) baias para			ĺ			l							
produção de porcos.						l		1					



### 4.4. Demonstração de Aplicação Financeira

DEMONSTRAÇÃ	ÃO DE APLICA	ÇÃO DE REND	IMENTOS DE APLICA	AÇÃO F	INANCEIRA NO E	XERCÍCIO (art. 52 da Portaria 91/2020)
					APLICAÇÃO	
MÊS/ANO		ento Mensal tem C)	Valor utilizado	V	ALOR FINAL	JUSTIFICATIVA
Agosto/2023						
Setembro/2023	R\$	2.294,32	R\$ -	R\$	2.294,32	
Outubro/2023	R\$	-	R\$ -	R\$	-	
Novembro/2023	R\$	-		R\$	-	
Dezembro/2023				R\$	-	
Janeiro/2024				R\$	-	
Fevereiro/2024				R\$	-	
Total	R\$	2.294,32	R\$ -	R\$	2.294,32	

5. Transparência: comprovação da manutenção da transparência ativa da parceria em conformidade com o disposto nos arts. 79 e 80 do Decreto Distrital nº 37.843, de 2016;

Para responder a legislação que orienta os processos de transparência, utilizaremos quadros descritivos na sede da Aldeias Infantis SOS em Brasília, bem como na Comunidade Warao Corormoto no Café Sem Troco. Subiremos as informações para dar transparência e m relação a utilização dos recursos e o alcance dos resultados previstos no site organizacional: <a href="https://www.aldeiasinfantis.org.br">www.aldeiasinfantis.org.br</a>



### 6. Considerações Finais

O projeto está sendo desenvolvido de acordo com o Plano de Trabalho. O atraso no repasse e a orientação de que a efetivação de gastos só poderia acontecer após o repasse ocasionou o atraso do desenvolvimento das atividades no primeiro mês. Mesmo assim foram realizadas ações para iniciarmos a implementação do PT a partir do início de outubro.

Brasília, 30 de setembro de 2023.

Sem 20ch ...

Sérgio Eduardo Marques da Rocha Subgestor Nacional Aldeias Infantis SOS

**ANEXO 1** 



7. Relação de profissionais que trabalharam na execução do serviço durante toda a vigência da parceria, com nome completo, CPF, data de admissão, escolaridade, cargo e data de desligamento, se for o caso

			Relag	ão de Profiss	ionais	
Nome	CPF	Cargo	Formação	Carga Horária	I Data de Δdmiccão	Situação (Ativo, Férias - especificar período, Afastamento – especificar motivo e período, Aviso Prévio – especificar período)
		Coordenador	Superior Completo	44hs		Em contratação
		Assistente social	Superior Completo	30hs		Em contratação
		Assistente de Desenvolvimento Familiar e Comunitário	Superior Completo	44hs		Em contratação



#### **ANEXO II**

### 8. Extratos Bancários

#### **Extrato Conta Corrente**

Dados da Co		Extrato			Data: 02/10/2 Hora: 08:29
Nome do Titul			ALDEIAS I	NFA	NTIS SOS BRAS
Número da Co	nta				050.037.704
Tipo de Conta					Conta Correr
Tipo de Extrate  Lançamento					Mens
Data	Descrição	DOC	Val	or	Sal
	Saldo Anterior				0,00
	CREDITO FORNECEDOR GDF	001321	600,000,00	+	600.000,00
18/09/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF				
18/09/2023 19/09/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	600.000,00	-	0,00
19/09/2023		000000	600.000,00		0,00

### Extrato Conta Aplicação

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO PAGINA: 1 EMISSAO: 02/10/2023 FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA - APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE CLIENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL C/C: 050.037704-9 PERIODO: 31/08/2023 A 29/09/2023 NUMERO APLICACAO VENCIMENTO VALOR APLICADO TAXA/INDICE RECOMPRA SALDO EM 31/08/2023 SALDO EM REND. BRUTO REND. BRUTO 29/09/2023 PERIODO ACUMULADO IR RESGATE BRUTO IOF RESGATE LIQUIDO 1 19/09/2023 09/09/2025 100,00% CDI 00/00/0000 600.000,00 0,00 602.294,32 2.294,32 2.294,32 TOTAL 0,00 602.294,32 2.294,32 0,00 2.294,32

<sup>-</sup> EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO - O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA



### **ANEXO III**

- 9. Outros Documentos comprobatórios
- 9.1. Registros Fotográficos.

001 - 11/09/2023

Ação: Proposta de remanejamento da equipe e alinhamento das primeiras ações

Público: Assistente Social, ADFC e Sub-Gestor Nacional, Coordenador Brasília





002 - 14/09/2023

Ação: Comunicação da assinatura do Termo de Cooperação e alinhamento das primeiras ações

Público: Mobilizadores Comunitários e comunidade Warao, Equipe Técnica





003 - 21/09/2023

Ação: Alinhamento das ações e atividades iniciais

Público: Mobilizadores Comunitários, Equipe Técnica com apoio IMDH





004 - 22/09/2023

Ação: Alinhamento das ações

Público: Gestoras do Termo de Fomento, Equipe Técnica, Sub Gestor Nacional

